

DODATEK Č. 01 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřena mezi Smluvními stranami:

Objednatel:

Název: Obec Volárna,
Volárna 137, 280 02 Kolín,
IČ: 00235911
zastoupena: Danou Bayerovou, starostkou
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: Ing. Jan Adamec
sídlo/místo podnikání: Dobšice 128, 289 05 Žehuň
IČ: 08192634
DIČ:
Číslo účtu: 2501255000/2010
Zastoupen: Ing. Jan Adamec
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 3.2.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést objednané dílo:

Zhotovení projektové dokumentace, dále jen PD „Sběrné místo Volárna“ pro povolení stavby včetně veškeré inženýrské činnosti vedoucí k vydání územního rozhodnutí a podání žádosti o vydání stavebního povolení.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku dochází ke změně znění článku čl. III Doba plnění, bodu 2. Nové znění tohoto bodu zní:

Zhotovení PD pro povolení stavby včetně vydání územního rozhodnutí (bude-li potřeba) a podání žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu „**Sběrné místo Volárna, projekční práce**“ zhotovitelem pro objednatele, *a to včetně zpracování rozpočtových nákladů (položkového rozpočtu a výkazu výměr) do 7 (slovy: sedmi) měsíců od podpisu smlouvy o dílo ze dne 3.2.2025.*

III.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku dochází ke změně znění článku čl. II, odst. 1, písm. a) smlouvy o dílo
Vypracování projektové dokumentace zpevněných ploch pro pojezd těžké techniky do 18t, oplocení pozemku průmyslovým pletivem, vjezdové brány a vchodové branky (dále také jen „PD“) pro stavební povolení včetně vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na

stavbu **Sběrné Místo Volárna** zhotovitelem pro objednatele, a to včetně vypracování rozpočtových nákladů (položkového rozpočtu) a výkazu výměr.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v původním znění v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel obdrží 1 vyhotovení.

Ve Volárně dne 24.5.2025

v VOLÁRNĚ dne 27.5. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:



Bayerová

Dana Bayerová, starostka

Ing. Jan Adamec